

ごみ処理施設建設工事請負契約の変更について

伊勢広域環境組合は、令和5年(2023年)8月31日に契約を締結いたしましたごみ処理施設建設工事請負契約につきまして、伊勢広域環境組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成13年伊勢広域環境組合条例第32号)第2条の規定により、伊勢広域環境組合議会の議決(令和8年(2026年)2月6日)を経て、契約を変更しましたので、公表します。

1 契約の対象

伊勢広域環境組合ごみ処理施設建設工事

2 変更内容

契約金額

変更前 28,745,200,000 円

変更後 31,076,743,500 円

変更による増額 2,331,543,500 円

3 請負工事契約者

J F E エンジ・りんかい日産・山口・中広特定建設工事共同企業体

代表者 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号

J F E エンジニアリング株式会社 名古屋支店

支店長 霜 知宏

構成員 りんかい日産・山口・中広特定建設工事共同企業体

代表者 名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号

りんかい日産建設株式会社 名古屋支店

支店長 中川 敦久

構成員 伊勢市浦口二丁目9番25号

株式会社山口工務店

代表取締役 山口 毅

構成員 三重県伊勢市有滝町2193番地2

有限会社中広建設

代表取締役 中西 健二

4 変更の理由

本契約は労務単価、建設資材等の高騰により価格水準が上昇した場合に、契約金額を変更する旨を規定しているところ、一定水準を超える上昇があったため、契約金額を変更するものである。